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Što je projekt, a što upravljanje projektima u praksi? 
 

 
Projekt je bilo koja vrsta aktivnosti s točno određenim početkom i krajem. 

Takva aktivnost (ili skup aktivnosti) ima za cilj proizvesti jasno definirane rezultate 

angažirajući pri tom unaprijed određene resurse. Danas postoje mnoge definicije 

projekta, ali sve su sukladne onoj iznesenoj na ISO 9001: 

 

To je jedinstven proces koji se sastoji od niza koordiniranih i kontroliranih 

aktivnosti s vremenski točno određenim početkom i krajem, poduzetim da bi se 

postigli određeni ciljevi sukladni specifičnim zahtjevima, uključujući ograničenja 

vremena, troškova i resursa. 

 
Uzimajući gore spomenutu definiciju projekta kao opće prihvaćenu, upravljanje 

projektima je disciplina planiranja, organiziranja, osiguravanja, upravljanja, vođenja i 

kontrole resursa i aktivnosti da bi se postigli specifični ciljevi i rezultati. 

 
 

Razlika između projekta i programa 
 
 

Program se sastoji od skupa povezanih projekata kojim se postiže strateški cilj 

organizacije. 

Projekt je privremeno nastojanje s definiranim početkom i krajem (obično s 

vremenskim, ali često i financijskim ograničenjima, te očekivanim rezultatima i 

proizvodima), poduzeto da bi se ostvarili jedinstveni ciljevi i rezultati koji dovode do 

neke korisne promjene ili dodane vrijednosti. Privremena i jednokratna priroda 

projekta je suprotna od uobičajenog poslovanja (ili radnji), čije se funkcionalne 

aktivnosti ponavljaju, stalno ili povremeno i rezultiraju nekim proizvodom ili uslugom 

(npr. knjigovodstveni posao oko isplate plaća zaposlenicima koji se ponavlja iz 

mjeseca u mjesec). U praksi, upravljanje s ova dva sustava najčešće je potpuno 

različito, te kao takvo zahtjeva razvoj posebnih tehničkih vještina i upravljačkih 

strategija. 
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Tri ključna elementa projekta 
 

 

Projekt ima oblik trokuta baziranog na tri ključna elementa: 
 
 

VRIJEME: točno određen početak i kraj projekta. Na primjer, projekt počinje 

1. veljače, a završava 15. Lipnja. 

REZULTATI: koji se trebaju postići i/ili proizvesti na kraju projekta ili u 

određenim trenucima tijekom implementacije projekta s jasno određenim 

kvantitativnim i kvalitativnim značajkama. Na primjer, proizvesti 100 kopija rezultata 

istraživanja. 

RESURSI: oni se koriste tijekom realizacije projekta i jasno su određeni: 

kvantitativno i kvalitativno. Na primjer, financijski resursi (točna vrijednost i količina 

određene valute), ljudski resursi (potreban broj i/ili profil volontera i profesionalca), 

znanje, oprema itd. 

Opisana tri ključna elementa su također 

dijelovi tkz. “Trokuta upravljanja projektima” 

(poznatom i kao “Željezni trokut”). Svaka 

stranica trokuta predstavlja granice ili 

ograničenja u okviru kojih djelujemo s ciljem 

postizanja specifičnih rezultata. Ova tri 

elementa upravljanja projektima su u 

međusobnoj interakciji, te svaki od njih utječe 

na ostala dva: jedna strana trokuta se ne 

može mijenjati bez da to utječe na ostale 

dijelove. 

 
Zašto je upravljanje projektima važno u praksi? 

 

 

Projekt je posao koji ima svoj početak i kraj, unaprijed definirani rezultat sa zadanim 

nivoom kvalitete i proračunom. 



3  

Upravljanje projektima je efikasna uporaba resursa da bi se projekt realizirao kako je 

zamišljeno, u roku, sa predviđenim načinom izvršenja i u okvirima financijskog 

proračuna. To je zapravo održavanje ravnoteže između projektnih ciljeva, 

ograničenja i promjena. 

Iskustvo je pokazalo da je upravljanje projektima učinkovit alat kontrole i praćenja 

projektnog tima, resursa, proračuna i zadataka kako bi se postigla specifična kvaliteta 

proizvoda na prihvatljiv način. 

Organizirano upravljanje projektima je potrebno ukoliko su projekti složeni, 

vremenski ograničeni, ograničeni cijenom i okolinom. Nadalje, ukoliko postoji 

potreba za koordinacijom i disciplinom između organizacijskih cjelina, te ukoliko 

je projekt suočen s promjenjivom okolinom i ostalim vanjskim faktorima. 

Cilj upravljanja projektima usredotočen je samo na projekt. 

Pravilna uporaba tehnika upravljanja projektima ima različite korisne učinke, kao što 

su: 

 

 Povećanje broja rezultata i proizvoda 

 Povećanje kvalitete proizvoda 

 Postavljanje realnih očekivanja 

 Sprječavanje prekoračenja troškova ili barem identificiranje kada bi se to 

moglo dogoditi 

 Poštivanje dogovorenih rokova za isporuke 

 Smanjenje rizika i prekoračenja opsega 

 Značajno unaprjeđuje komunikaciju između zainteresiranih dionika i 

projektnog tima 

 Stjecanje iskustva 

 U konačnici, smanjenje broja neuspjelih projekata 

 
Tri čimbenika za uspješnost projekta 

 

 

Kao što su tri strane “trokuta upravljanja projektima” (tkz. “željezni trokut”) 

određene vremenom, rezultatima i resursima, tako i tri ključna čimbenika za 

uspješan projekt su: 
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 Isporuka u okviru vremena: dovršiti projekt unutar zadanog vremena 

 Isporuka u okviru proračuna: koristiti samo predviđena sredstva 

 Kvaliteta isporuke: predviđene isporučivane projekta proizvesti u skladu sa 

zadanom razinom kvalitete i kvantitete 

 

Pravilno izvršenje projekta je izravna posljedica odgovarajućeg planiranje 
 
 

Uloga voditelja projekta 
 

 

Voditelj projekta je osoba koja je odgovorna za postizanje navedenih ciljeva, te je 

odgovorna za cjelokupno praćenje projektnih aktivnosti. Obzirom na to, ključna stvar 

za voditelja projekta je da jasno definira što su očekivani rezultati i ukupni cilj 

projekta, što će omogućiti da se jasno odrede takozvani "projektni zahtjevi", tj. 

potrebni koraci i akcije za postizanje ciljeva i rezultata. U konačnici, voditelj projekta 

je osoba koja je odgovorna osigurati provođenje aktivnosti i postizanje rezultata 

unutar ograničenja - ili granica - u trokutu upravljanja projektima. 

 
Definicija "voditelj projekta" često nije povezana ni s jednim službenim nazivom 

radnog mjesta unutar organizacije. Pogotovo u trećem sektoru gdje su volonteri 

često zapravo i voditelji projekta. Bez obzira na interne definicije i/ili službene nazive, 

voditelj projekta je osoba koja je odgovorna za provedbu i dovršetak projekta! Važna 

napomena je da "odgovornost" zahtijeva i "ovlasti": Ponekad se ljudima dodjeljuju 

zadaci upravljanja projektima bez da im se daju i odgovarajuće ovlasti. Još jedna 

važna značajka voditelja projekta odnosi se na rukovođenje i sposobnost vođenja 

projektnog tima. 
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Životni ciklus projekta 
 
 

 Pet koraka životnog ciklusa projekta 
 

 

Kao što je opisano ranije, projekt ima jasno određen datum početka i kraja. Kao 

takav, projekt ima samostalan život. U terminologiji upravljanja projektima, izraz " 

životni ciklus projekta" odnosi se na različite korake, faze ili cikluse tijekom kojih se 

bilo koji projekt planira, nadzire i prati od njegovog iniciranja/ planiranja pa sve do 

njegova završetka. Zahvaljujući znanstvenim istraživanjima i operativnoj praksi, opće 

prihvaćen je set od pet faza prepoznatih kao ključni elementi životnog ciklusa 

projekta, bez obzira na razmjere, opseg ili područje bilo kojeg projekta: 

 
1. Iniciranje 

2. Planiranje 

3. Izvršavanje 

4. Kontrola 

5. Zatvaranje 

 
 Iniciranje: određivanje prirode i opsega projekta; određivanje potrebe za 

projektom, sadržaja i sveukupnih ciljeva projekta; dobivanje suglasnosti 

zainteresiranih strana. U toj fazi se izrađuje “Izjava o radu”, dokument u 

kojem su ukratko opisani projektni ciljevi, ograničenja i okviri projekta koji 

daju odgovore na šest klasičnih pitanja: tko, što, gdje, kako, kada i zašto. 

 Planiranje: detaljno planiranje opsega i potrebnih poslova za postizanje 

ciljeva, uz odgovarajuću ravnotežu vremena, resursa i kvalitete rezultata. 

Rezultat  ove  faze  je   "Projektni  plan"  s  detaljima  o  vremenu,  resursima 

i rezultatima. 

 Izvršavanje: provođenje poslova zacrtanih u projektnom planu kako bi se 

ostvarili projektni zahtjevi. U ovoj fazi se proizvode rezultati projekta kroz 

angažiranje unaprijed određenih resursa u zacrtanom vremenskom okviru. 

 Praćenje/Kontrola: odvija se  paralelno s  fazom izvršavanja, kroz  redovito 

mjerenje i praćenje napredovanja projekata i odstupanja od zacrtanog plana 
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 Zatvaranje: po završetku faze  izvršavanja, formalno prihvaćanje  

proizvoda, usluga ili rezultata i zavaravanje aktivnosti. 

 

 
Iniciranje ili osmišljavanje projekta 

 

 

Iniciranje projekta je prva faza životnog ciklusa projekta, a vezana je za najvažniju 

stvar: odluku o tome što raditi. 

Kroz projektnu ideju trebate utvrditi izvedivost projekta, realan vremenski okvir, 

odgovarajuća sredstva, prihvatljive rizike, te ostale čimbenike, ovisno o konkretnim 

slučajevima. 

Nakon što odaberete ideju, u fazi iniciranja trebate odrediti ukupne značajke 

projekta: 

 

 Specifične potrebe organizacije 

 Obuhvat projekta 

 Analizu zainteresiranih strana (dionika) 

 Analizu troškova i koristi, uključujući ukupan proračun 

 Opće tehničke zahtjeve 

 
Ovi elementi se opisuju u posebnom dokumentu, nazvanom “Izjava o radu” . 

 
 

Određivanje zainteresiranih strana 
 

 

Zainteresirana strana (dionik) je “osoba koja ima interes ili brigu za nešto, osobito 

neki posao” (Oxford Dictionary). U upravljanju projektnima, zainteresirane strane su 

svi oni koji su zainteresirani ili imaju utjecaj na projekt i njegove rezultate ili ako 

rezultati projekta utječu na njih. Na primjer: vaša organizacija i njeni članovi; korisnici 

vaših usluga i njihove obitelji; lokalna uprava, sponzori, donatori, itd. Ključni dionici 

su oni koji imaju značajniju ulogu u projektu: voditelj projekta, projektni tim, Upravni 

odbor organizacije, donatori. 
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Tijekom iniciranja i planiranja projekta trebali bi ste se konzultirati s glavnim 

zainteresiranim stranama (dionicima), kako bi ste razumjeli njihove potrebe i 

ograničenja. Također ih trebate redovito informirati tijekom faze izvršavanja, kao i 

razmotriti povratne informacije koje dobijete od njih. 

 
Izjava o radu 

Izjava o radu je formalni dokument koji definira glavne značajke projekta: što se od 

projekta očekuje, njegov opseg, ciljeve, rezultate, glavna ograničenja, troškove i 

procijenjeni vremenski okvir. U malim projektima, Izjava o radu može biti 

dokument od jednu do dvije stranice. 

 
Izjava o radu je važna jer je to prvi pisani opis projekta. Obje strane, i ljudi koji rade 

na projektu i oni koji su inicirali njegovu izvedbu, morale bi se složiti sa svim uvjetima 

iz Izjave o radu prije nego što projekt uopće krene. Izjava o radu je ujedno i osnova 

za izradu Projektnog plana. 

Kreni/stani!! Kako Izjava o radu treba biti odobrena od najvažnijih zainteresiranih 

strana, neke projektne ideje mogu biti odbačene već u ovoj fazi; na primjer 

ukoliko nije jasno prepoznata važnost projekta za organizaciju, ili ako su 

troškovi i rizici previsoki itd. Projektna ideja također može biti i odgođena ukoliko 

organizacija odluči raditi na toj ideji/projektnom prijedlogu u nekoj kasnijoj fazi 

ovisno o raspoloživim resursima ili nekim drugim okolnostima. 

 
Planiranje projekta  

Planiranje je druga faza projektnog ciklusa; u ovoj fazi glavne značajke projekta, koje 

su analizirane i odobrene tijekom faze iniciranja (te ukratko opisane u Izjavi o radu) 

sada se detaljno razrađuju. Svrha ove faze je pažljivo isplanirati sve elemente 

projekta i izraditi “Projektni plan”, dokument koji će služiti kao smjernice za voditelja 

projekta i projektni tim, kao i za ostale dionike (zainteresirane strane) u projektu. 

Projektni plan je važan jer omogućava organizacijama da učinkovitije usmjere svoja 
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nastojanja i učinkovitije iskoriste raspoložive resurse, proizvodeći željene rezultate 

kako bi postigli postavljene ciljeve. 

Iako izrada Projektnog plana zahtijeva određeno vrijeme i resurse (npr. uključivanje 

vaših kolega s posla), postojanje solidnog Projektnog plana je ključ uspjeha u 

planiranju i izvršavanju bilo kojeg projekta. 

 
 

Struktura Projektnog plana 
 
 

Projektni plan je dokument u kojem je detaljno opisan sadržaj projekta koji će se 

provoditi od strane organizacije. Iako ne postoje standardni oblici ili predlošci kako 

strukturirati Projektni plan, sljedeći elementi su vrlo karakteristični za svaki 

projektni plani: 

 

 Projektni ciljevi: što se želi postići provođenjem projekta, zašto je potreban i 

koristan; 

 Projektni rezultati: što želimo proizvoditi tijekom projekta kako bi ostvarili 

zadane ciljeve; 

 Radni plan: kakva je struktura poslova, u smislu sadržaja, faza, trajanja. 

Poslovi su raščlanjeni na zadatke, pojedinačne međuovisne aktivnosti. Ovime 

olakšavamo provedbu i kontrolu projekta; 

 Projektni  tim:  tko  je  uključen  u  provedbu  projekta  i  koje  su  se  vještine 

zahtijevale; 

 Odgovornosti: uloga ljudi (ili drugih organizacija) uključenih u projekt; 

 Vremenski okvir: vremenski raspored poslova; 

 Analiza rizika: predviđanje što bi moglo poći ukrivo tijekom provedbe; 

 Resursi i proračun: opis potrebnih resursa (ljudi, opreme, materijala,  itd.) i 

financijski detalj 
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Osnovni elementi projekta: rezultati, vrijeme, resursi 
 

 

Kao što je prethodno naglašeno, tri ključne dimenzije bilo kojeg projekta su Vrijeme, 

Rezultati i Resursi. Ovi elementi su neizostavno uključeni u Projektni plan: 

 

 Vrijeme: projekt mora imati određen početak i kraj. Provjerite jeste li  u 

vašem Projektnom planu naznačili točan datum početka i završetka projekta; 

 Rezultati: Rezultati su produkti projekta, ono što izgrađujete, proizvodite, 

stvarate tijekom projekta. Rezultati mogu biti opipljivi (npr. knjige, 

prikupljena sredstva, itd.) ili neopipljivi (npr. povećana svijest o nečemu, 

treninzi, itd.). Projektni plan treba odrediti rezultate i kvantitativno (npr. 

najmanje 100 ljudi završilo trening) i kvalitativno (npr. najmanje 100 roditelja 

učenika osnovne škole završilo trening); 

 Resursi: Projektni  plan  treba  jasno  odrediti  količinu  i  vrstu  resursa  (ljudi, 

opreme, novca…) potrebnih da se proizvedu zacrtani rezultati unutar zadanog 

vremena. 

 

Ganttov dijagram je jedan od najčešće korištenih alata grafičkog prikaza terminskog 

plana projekta u upravljanju projektima. Prikazuje zadatke u okviru kojih je svaki 

posao podijeljen, s njihovim početkom, trajanjem i završetkom. Taj dijagram ima 

izgled tablice, pri čemu se aktivnosti i drugi projektni elementi nalaze u redcima 

složeni od vrha prema dnu, a datumi u stupcima s lijeva na desno. Aktivnosti se 

prikazuju vremenski ovisnim horizontalnim redcima čija je dužina proporcionalna 

trajanju same aktivnosti. Popis aktivnosti u gantogramu radi se zbog lakšeg 

upravljanja radnim zadacima. 

Gantogram se vrlo jednostavno čita, tako da svi projektni sudionici brzo mogu doći 

do informacija o aktivnostima na projektu, bez posebnog tehničkog predznanja. 

 

Primjer Ganttovog dijagrama: 
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Izvršavanje projekta 
 

 

Izvršavanje projekta se odnosi na implementaciju projekta. To je faza u kojoj se 

zapravo provode projektne aktivnosti: u ovoj fazi voditelj projekta i cijeli projektni 

tim realiziraju Projektni plan. 

 
Sastanci projektnog tima 

 

 

Najbolji način da se osigura uspjeh projekta je organizirati uspješan početni sastanak. 

Početni sastanak je službeni početak projekta i zahtjeva prisutnost svih ljudi 

uključenih u njegovu implementaciju. Na početnom sastanku se određuju najvažniji 

alati i sredstva upravljanja projektom On se organizira tek nakon što ste sa 

zainteresiranim stranama završili dogovore o ciljevima, vremenu, resursima, te se 

uvjerili da su dostupni svi ključni elementi u projektu. 

 
Voditelj projekta je odgovoran za organizaciju i vođenje početnog sastanka. On 

također treba omogućiti izravnu uključenost svih članova tima i osigurati njihovu 

predanost projektu. Kao i za sve ostale projektne sastanke, voditelj projekta će 

svakom sudioniku unaprijed poslati dnevni red sastanka sa obveznim vremenskim 

trajanjem, rasporedom i temama, kao i odgovornostima sudionika (tj. tko što radi na 

početnom sastanku). Istovremeno, voditelj projekta se treba pobrinuti da se zabilježi 

svaki trenutak sastanka, a onda taj zapisnik i zaključke sa sastanka cirkularno 

proslijediti svim sudionicima sastanka. U zaključcima će biti i sljedeći koraci o kojima 

su  se  sudionici  zajednički  dogovorili  tijekom  sastanka.   Sljedeći  koraci  se  obično 
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bilježe u „Popis aktivnosti“ koje su u pretpostavljenim, ali realnim vremenskim 

okvirima i s podijeljenim odgovornostima. Na početnom sastanku, voditelj projekta 

također definira ključni način komunikacije tijekom provedbe projekta. 

 
Komunikacija 

 

 

Komunikacija je ključan element u izvršavanju projekta. Obično, komunikacija ima 

dvije dimenzije: unutarnju i vanjsku komunikaciju. Unutarnja komunikacija služi da 

održi sve ljude koji su uključeni u provedbu projekta na „pravom putu“ u svim bitnim 

stvarima koje utječu na projekt; da se otklone moguće zapreke, rizici, ali i da se ukaže 

na mogućnosti za poboljšanje rezultata. Unutarnju komunikaciju voditelji projekta 

provode neposrednim kontaktom, ali i pomoću razmjene e-mail-ova ili koristeći 

posebno određene alate kao što su back-office ili web stranica. Najčešće, grupni e- 

mail-ovi su učinkovit način za osiguravanje interne komunikacije među 

članovima tima, te osobito s voditeljem projekta. Treba odrediti pravila korištenja 

interne mail-ing liste, da ne bi došlo do „zatrpavanja“ e - mail-ovima. Vanjska 

komunikacija se više odnosi na podršku diseminaciji (širenju informacija) i 

vidljivosti projekta. Nju može provoditi član tima posebno zadužen za odnose s 

javnošću (npr. službenik za komunikacije, stručnjak za odnose s javnošću itd.). 

Bez obzira tko je zadužen za vanjsku komunikaciju, postoje različiti alati koji se 

mogu koristiti da bi se povećala vidljivost projekta: namjenske ili druge web 

stranice, priopćenja za javnost koja će se proslijediti medijima, tradicionalni i novi 

mediji. Važan element vanjske komunikacije za bilo koji tip projekta je korištenje 

logotipa koji će osigurati vidljivost neke aktivnosti. Logotip (i projektni i 

organizacijski) bi ste trebali koristiti pri svakoj diseminaciji (širenju) informacija bez 

obzira koje sredstvo ili alat za vanjsku komunikaciju koristite kako bi ste osigurali 

dosljednost u naporima koje ulažete u vanjsku komunikaciju 

Unutarnja komunikacija Vanjska komunikacija 

 Mail-ing liste (oprez pri uporabi!) 
 Web stranice Back-office / internet 

Informalna komunikacija 

 Korištenjem projektnog 
logotipa u bilo kakvoj vanjskoj 
komunikaciji 

 Web stranice / posebne 
web stranice projekta 
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Projektni tim 

Stvarni uspjeh bilo kojeg projekta leži na timu koji stoji iza njega. Ni najbolja ideja s 

punom financijskom podrškom neće nužno postići uspjeh ukoliko nije iznesena od 

strane dobro pripremljenog tima. Projektni tim se obično određuje u fazi planiranja, 

gdje se kvalitativno i kvantitativno odrede vrste ljudskih resursa potrebne za 

provođenje prethodno dogovorenih aktivnosti. Voditelj projekta određuje broj i 

vrstu ljudskih resursa na osnovu tehničkih potreba koristeći “Matricu vještina” koja 

je jednostavan grafikon koji omogućava profiliranje vrste potrebnih resursa da bi se 

izvršili određeni zadaci, kao što je prikazano u grafikonu ispod: 

 
 

Zadatak 

Diseminacija i povećanje 

vidljivosti projekta 

Potrebne vještine 

Komunikacijske vještine, 

poznavanje novih medija I 

informatička pismenost 

Iskustvo / Obrazovanje 

3 godine iskustva na 

poslovima Odnosa s 

javnošću 

 

Kada se jednom odredi vrsta ljudskih resursa potrebnih za postizanje zacrtanih 

ciljeva i predloženih aktivnosti, voditelj projekta – uz pomoć kolega i suradnika – će 

trebati provjeriti dostupnost traženih resursa među osobljem organizacije; potrebe 

za njihovom obukom/prekvalifikacijom, bilo koje operativne ili financijske implikacije 

za njihovo direktno uključivanje u projekt, njihovu motiviranost i predanost, itd. 

Nakon što odabere i odredi osobe za provođenje određenih zadataka u okviru 

projekta, voditelj projekta će trebati očuvati visoku motiviranost članova tima kako 

bi osigurao njihovo učinkovito sudjelovanje i predanost projektu. U ovom slučaju, 

voditelj projekta će se suočiti s izazovnim zadatkom kako izgraditi timski duh koji se 

temelji na povjerenju. Učinkovita komunikacija I otvorenost su ključni čimbenici za 

stvaranje povjerenja unutar tima. Voditelj projekta će trebati održavati visoku 

motiviranost i spriječiti bilo koji mogući sukob unutar tima. 

Objave za medije, časopisi,
izvješća 

 

Diseminacija, događanja, publikacije, itd. 
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Osiguravanje resursa 
 

 

Osim što treba odabrati tim i održati motivaciju njegovih članova, voditelj projekta 

treba također osigurati resurse koji su određeni u fazi planiranja. Iako su financijski 

resursi ključni u bilo kojem projektu, i druge vrste resursa igraju također važnu ulogu 

u planiranju i provedbi projekta. Logistički i drugi fizički resursi su često neizostavni 

tijekom provedbe projekta (npr. prostor za organiziranje nekog događanja, 

edukacije, treninga, itd.), kao i neki drugi resursi, kao što je znanje (npr. 

metodologije, software, itd.). Kada određujemo resurse potrebne za provedbu 

projekta, uobičajene pogreške se odnose na ne sagledavanje svih vrsta potrebnih 

resursa u cijelosti; česta pogreška je kada se ne uzmu u obzir popratni (ili 

indirektni) troškovi, kao i razni drugi troškovi (tipičan primjer je kod udruga kada ne 

uračunaju troškove dobivanja administrativnih dozvola za javna događanja). U fazi 

planiranja, voditelj projekta treba pažljivo odrediti svaki element projektnih 

aktivnosti i odrediti najprimjerenije resurse (ljudske, fizičke, financijske, logističke, 

itd.) potrebne za provođenje svake aktivnosti i ostvarivanje specifičnih rezultata. 

U fazi izvršavanja (npr. prije i tijekom početnog sastanka), voditelj projekta će 

osigurati sve potrebne resurse. 

 
Praćenje i kontrola 

 

 

Tijekom izvršavanja projekta, napredovanje projekta mora biti praćeno kako bi sve 

projektne komponente bile pod kontrolom (počevši od tri ključne komponente – 

vremena, rezultata i resursa); To omogućava voditelju projekta i projektnom timu da 

na vrijeme uoče moguće probleme u izvršavanju projekta , te da odrede i ako je 

potrebno provedu korektivne mjere. 

 
Praćenje i kontrola podrazumijevaju sljedeće aktivnosti: 

 
 Mjerenje projektnih aktivnosti tijekom njihove provedbe: gdje smo? 
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 Njihovo  uspoređivanje  s  onim  što  je  zacrtano  u  Projektnom  planu:  gdje 

trebamo biti? 

 Utvrđivanje odstupanja od plana: kasnimo li? / trošimo li previše? / jesu li 

proizvedeni rezultati zadovoljavajući? 

 Određivanje korektivnih mjera kako bi smo se suočili s problemima i vratili 

projekt na “pravi put” 

 

Za praćenje projekta možete koristiti brojne alate, kao što su: 

 
 Redoviti sastanci voditelja projekta s (glavnim) članovima tima 

 Unutarnja izvješća (kratki pisani dokumenti) 

 Provjeravanje rasporeda aktivnosti prikazanih u autogramu 

 Vođenje evidencije o potrošnji novca u skladu s planiranim proračunom 

 
Kontrolne točke 

 

 

Kontrolne točke su značajni događaji u projektu; one se često podudaraju s 

postizanjem glavnog rezultata ili završetkom zadatka. One se određuju tijekom faze 

planiranja, a prikazane su u Projektnom planu kroz opis aktivnosti. Kontrolne točke 

predstavljaju glavne korake u projektu, ali isto tako su važne i kao alat praćenja, a za 

njih se koristi i izraz “kreni/stani”: One omogućavaju mjerenje napretka projekta, 

pokazuju što je postignuto u projektu do tog trenutka, te pomaže pri donošenju 

odluke može li se projekt nastaviti prema predviđenom planu ili treba upotrijebiti 

korektivne mjere. 

 
Projektni plan kroz opis aktivnosti 

cilj: (željena postignuća) 

ciljana skupina: (kome je projekt namijenjen) 

elementi projekta: (popis grupa aktivnosti) 

1. Element projekta  

Aktivnosti unutar 
elementa 

što smo planirali raditi? - potrebno je nabrojati aktivnosti s 
kratkim opisom 

Provedba Kako smo proveli planirano? 
-potrebni resursi 
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 -provođeni postupci 

Uloga članova tima tko, što radi i za što je odgovoran 

Mjerljivi ciljevi popis rezultata aktivnosti 

troškovi utrošeno vrijeme po planiranoj aktivnosti/ članu tima 

Vremenski okvir od kojeg do kojeg datuma 
 
 

 

Zatvaranje projekta 

Kada je projekt završen? U principu, kada su ostvareni svi ključni elementi u skladu s 

Projektnim planom; proizvedeni su rezultati ( prema zadanoj kvaliteti i kvantiteti) u 

planirano vremenskom razdoblju koristeći resurse utvrđene proračunom. Službeno 

zatvaranje projekta je potrebno zbog: 

 

 Zainteresiranih strana u projektu: oni trebaju znati da je projekt (uspješno) 

završio; rezultati moraju biti isporučeni 

 Voditelja projekta i projektnog tima: oni trebaju znati da više nisu angažirani 

na projektu, te da je njihov trud bio uspješan 

 Angažiranih  resursa:  neki  privremeni  resursi  (oprema,  ljudi)  mogu  biti 

angažirani u nekim drugim projektima 

 

Projekt može biti zatvoren na različite načine, s različitim stupnjem službenosti, 

ovisno o njegovoj veličini i opsegu. U manjim projektima, službeno zatvaranje 

projekta se može postići na jedan ili više sljedećih načina: 

 

 Završnim izvješćem što je postignuto (kratkim) 

 Sastankom cijelog projektnog tima 

 Prezentacijom najvažnijih rezultata zainteresiranim stranama (donatorima, 

Upravnom odboru, mreži organizacija) 

 Prezentacijom najvažnijih rezultata krajnjim korisnicima 

 
Zatvaranje projekta obično podrazumijeva vrednovanje (evaluaciju) učinjenog posla, 

kao i doprinosa članova tima. Važan element evaluacije je prepoznavanje “naučenih 
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lekcija”, analiza što je prošlo dobro, a što je pošlo po krivu: ovo je osobito važno za 

buduće projekte, za izgradnju kapaciteta i unaprijeđenije vještina. 

Još jedan važan element faze zatvaranja projekta je komunikacija i proslava: osobito 

ako je projekt bio uspješan. Važno je da članovi tima odate priznanje i da oni osjete 

da je njihov trud prepoznat i cijenjen. 

 

 

Ponovimo! 

 

Pitanja za provjeru: 

1. Što je projekt? 

2. Nabroji  ključne elemente projekta. 

3. Objasni koliko je važna komunikacija za uspješno provođenje projekta? 

4. Kako se izrađuje projektni plan? 

5. Objasni ulogu voditelja projekta. 

6. Navedi pet koraka životnog ciklusa projekta. 

7. Objasni  planiranje projekta. 

8. Izradi Projektni plan kroz opis aktivnosti za mali školski projekt ZAJEDNIČKO 

DRUŽENJE NA KRAJU NASTAVNE GODINE 

 

https://quizizz.com/join/quiz/5df732fef9c96d001b649c6e/start?studentShare=true 

 

Pripremila: Marijana Brdar, Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. 
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